



Карточка проекта «Оптимизация процесса подготовки студентов к промежуточной аттестации студентов общеобразовательного отделения в ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»

Министр образования и науки
Челябинской области

/ В.В. Литке

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: директор ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» - Лындин Антон Анатольевич, студенты, преподаватели ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»

Владелец процесса: директор ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» - Лындин Антон Анатольевич

Периметр проекта: общеобразовательное отделение ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»

Границы процесса: от начала подготовки преподавателями контрольно-измерительных материалов по дисциплине до подведения итогов по готовым материалам для сдачи промежуточной аттестации

Руководитель проекта: заместитель директора ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» по НМР Сизоненко Людмила Николаевна

Команда проекта: преподаватели ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» Одинцова Венера Мударисовна, Кольцова Евгения Владимировна, Плеханова Инна Сергеевна, Туругулова Назгуль Жагипаровна.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: невыполнение государственного задания Министерства образования и науки Челябинской области по численности контингента

Последствия: снижение качественной успеваемости студентов, недостаток времени, отводимого преподавателями на подготовку к промежуточной аттестации, снижение имиджа ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж», временные затраты на поиск, выбор необходимого материала для подготовки студентов к промежуточной аттестации, увеличение нагрузки на студентов в конце учебного года

Причины возникновения: Отсутствие стандарта подготовки студентов к промежуточной аттестации

Ценность для заказчика: реализация проекта позволит повысить качественную успеваемость студентов, равномерно распределить нагрузку при подготовке к промежуточной аттестации, снизить затраты на поиск, выбор необходимого материала при подготовке студентов к промежуточной аттестации, повысить уровень удовлетворенности студентов ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» процессом подготовки к промежуточной аттестации, поверить в собственные возможности и силы.

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Временные затраты студентов на поиск, выбор необходимого материала при подготовке к промежуточной аттестации, мин.	20 мин / один вопрос	Сокращение в 3раза
Уровень удовлетворенности студентов процессом организации подготовки к промежуточной аттестации, %	55%*	Повышение на 10%
Стандарт подготовки студентов к промежуточной аттестации	отсутствие	наличие

*показатель будет уточнен в ходе картирования текущего состояния процесса

4. Ключевые события проекта

- 1 Старт проекта – 17.10.2024
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 17.10.2024 – 30.11.2024
разработка карты текущего состояния процесса – 18.10.2024 – 12.11.2024
разработка карты целевого состояния процесса – 09.11.2024 – 19.11.2024
разработка плана реализации проекта – 19.11.2024 – 30.11.2024
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 30.11.2024
4. Внедрение улучшений – 30.11.2024 – 10.12.2024
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 11.12.2024 – 16.12.2024
6. Защита и закрытие проекта – 17.12.2024 –

Согласовано:
Ректор государственного бюджетного
учреждения дополнительного
профессионального образования «Челябинский
институт развития профессионального
образования»

/ Е.П. Сичинский