
Карточка проекта «Оптимизация процесса выполнения индивидуальных проектов 
студентами 1 курса ГАПОУ 4 0  «Политехнический колледж»

Министр образования и науки 
ЧелябинсксщЬбласти

/ В.В. Литке

1. Вовлеченные лица и рамки проекта
Заказчик процесса: директор ГАПОУ 4 0  «Политехнический колледж» - Лындин Антон 
Анатольевич, студенты 1 курса, преподаватели ГАПОУ 4 0  «Политехнический колледж»

Владелец процесса: директор ГАПОУ 4 0  «Политехнический колледж» - Лындин Антон 
Анатольевич

Периметр проекта: общеобразовательное отделение ГАПОУ 4 0  «Политехнический колледж»

Границы процесса: от выбора темы до защиты индивидуальных проектов

Руководитель проекта: заместитель директора ГАПОУ 4 0  «Политехнический колледж» по 
НМР Сизоненко Людмила Николаевна

Команда проекта: преподаватели ГАПОУ 4 0  «Политехнический колледж» Бахвалова Ольга 
Викторовна, Васильева Анастасия Сергеевна, Исламгулова Гульшат Радмировна, Концова Рита 
Анатольевна, Распопова Олеся Михайловна.

2. Обоснование выбора
Ключевой риск: Невыполнение требований к организации индивидуальных проектов в соответствии 
регламентом ФГОС СОО (часть 3 статья №68 ФЗ от29.12.2012 г. №273 -  ФЗ «Об образовании в РФ».

Последствия: снижение качества выполнения индивидуальных проектов, длительности выполнения, 
финансовые затраты на оформление готовых работ, увеличение нагрузки на студентов и преподавателей 
при выполнении индивидуальных проектов.

Причины возникновения: Отсутствие стандарта выполнения индивидуальных проектов студентами

Ценность для заказчика: повышение качественной успеваемости студентов, уменьшение длительности 
выполнения индивидуальных проектов, уменьшение затраты на оформление готовых работ, равномерное 
распределение нагрузки студентов руководителей индивидуального проекта.

3. Плановый эффект

Наименование показателя Текущий
показатель

Целевой
показатель

Стандарты процесса выполнения 
индивидуального проекта студентами 1 
курса

отсутствие
наличие

Время процесса выполнения 
индивидуального проекта студентами 1 
курса 120 часов* сокращение в 2 раза*

Доля студентов 1 курса, удовлетворенных 
процессом выполнения индивидуального 
проекта

50% увеличение в 1,5 раза

*-уточнение в ходе картирования

4. Ключевые события проекта
1. Старт проекта -  25 февраля 2025 г.
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса -  26 февраля -  24 марта 2025 г. 

-разработка карты текущего состояния процесса -  26 февраля -  12 марта 2025 г.; 
-разработка карты целевого состояния процесса -  12 м арта- 17 марта 2025 г.
-разработка плана реализации проекта -  17 м а р т а -21 марта2025 г.

3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса - 2 4  марта 2025 г.
4. Внедрение улучшений -  25 марта 2025 -  18 апреля 2025 г.
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта -  18 апреля -  23 апреля 2025 г.
6. Защита и закрытие проекта -  24 апреля 2025 г

Согласовано:
Ректор государственного бюджетного учреждения 
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