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государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Челябинской области  «Политехнический  колледж»

Презентация защиты проекта по внедрению 

бережливых технологий в системе образования 

Челябинской области

Директор ГАПОУ ЧО «Политехнический 

колледж» Лындин Антон Анатольевич

«Оптимизация процесса выполнения  

индивидуальных проектов ГАПОУ ЧО 

«Политехнический колледж»

Челябинск -2025г.
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Время протекания процесса – 561 ч. 

ПРОБЛЕМЫ:

Челябинская область

Карта текущего состояния процесса 

(«.......................................................................................................................................»
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Анализ проблем

Челябинская область
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Федеральный 

уровень

Региональный уровень

Уровень ОО

Решение проблем на федеральном уровне не 

требуется

Решение проблем на региональном уровне 

не требуется

1 2 3

Челябинская область

Пирамида  проблем

4 5
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Время протекания процесса – 272 ч.

Челябинская область

Карта целевого состояния процесса «Оптимизации 

процесса выполнения  индивидуальных проектов ГАПОУ 

ЧО «Политехнический колледж»
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Челябинская область

Проблема Мероприятия  по решению 
проблемы

Ответственный срок Ожидаемый результат

1. Отсутствие

стандарта выполнения

индивидуальных

проектов студентами I

курса в ПОО

Разработка единых требований по

выполнению и оформлению,

оцениванию индивидуального

проекта

преподаватели

ГАПОУ ЧО

«Политехнически

й колледж»

Бахвалова О.В.,

Васильева А.С.,

Исламгулова Г.Р.,

Концова Р.А.,

Распопова О.М.

09.01.2025

–

16.01.2025

Разработка единых

требований выполнения

и оформления

индивидуального

проекта

2. Финансовые и

временные затраты на

распечатку требований

к проекту.

Размещение единых требований с

общим доступом для всех

студентов и преподавателей на

сервере mail.ru (облачное

хранилище)

https://alt-

cloud.mail.ru/public/afGu/LyPnqFzrn

преподаватели

ГАПОУ ЧО

«Политехнически

й колледж»

Бахвалова О.В.,

Васильева А.С.,

Исламгулова Г.Р.,

Концова Р.А.,

Распопова О.М.

17.01.2025

–

18.01.2025

Постоянный доступ к

образцам и макетам;

ознакомление с

критериями оценивания

работы для успешной

защиты и

Предоставление

образцов и макетов в

общий доступ на сервере

mail.ru (облачное

хранилище).

сокращение времени с

147 до 0 часов).

План реализации проекта

https://alt-cloud.mail.ru/public/afGu/LyPnqFzrn
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Проблема Мероприятия  по решению 
проблемы

Ответственный срок Ожидаемый результат

3. Финановые и

временные затраты

студентов при

выполнении

индивидуальных

проектов

Размещение единых

требований с общим

доступом для всех студентов

и преподавателей на сервере

mail.ru (облачное хранилище)

преподаватели

ГАПОУ ЧО

«Политехнически

й колледж»

Бахвалова О.В.,

Васильева А.С.,

Исламгулова Г.Р.,

Концова Р.А.,

Распопова О.М.

20.01.2025 –

19.05.2025
Постоянный доступ к 

образцам и макетам; 

ознакомление с 

критериями оценивания 

работы для успешной 

защиты и  предоставление 

их в общий доступ на 

сервере mail.ru (облачное 

хранилище).

сокращение времени с 314 

до 151 часов).

4. Увеличение

нагрузки на

преподавателей на

проверку

индивидуальных

проектов

Создание на сервере mail.ru

(облачное хранилище) папки

с двухсторонним доступом

преподавателя и студента

преподаватели

ГАПОУ ЧО

«Политехнически

й колледж»

Бахвалова О.В.,

Васильева А.С.,

Исламгулова Г.Р.,

Концова Р.А.,

Распопова О.М.

20.01.2025 –

19.05.2025
Создание на сервере

mail.ru (облачное

хранилище) папки с

двухсторонним доступом

преподавателя и студента.

Сокращение времени с 61

до 49 часов).

План реализации проекта
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Челябинская область

5. Финансовые

затраты на

оформление готового

проекта после

проверки проекта.

Создание на сервере mail.ru

(облачное хранилище) папки с

двухсторонним доступом

преподавателя и студента

преподаватели

ГАПОУ ЧО

«Политехнический

колледж»

Бахвалова О.В.,

Васильева А.С.,

Исламгулова Г.Р.,

Концова Р.А.,

Распопова О.М.

20.05.2025

–

24.05.2025

Представление

готового проекта

после проверки

проекта в

электронном виде.

Многократная

распечатка готовых

работ сведена к

минимуму.

Сокращение времени

с 14 до 2 часов.

План реализации проекта



Достигнутые результаты

Время протекания процесса:

10

БЫЛО:

561 час

СТАЛО:

272 часа

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ :  
282–единицы измерения

50%

СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПОТЕРЬ  ЗА СЧЕТ 

разработки единых требований по выполнению и оформлению, оцениванию

индивидуального проекта; размещение единых требований с общим доступом для

всех студентов и преподавателей на сервере mail.ru (облачное хранилище)

https://alt-cloud.mail.ru/public/afGu/LyPnqFzrn; создание на сервере mail.ru

(облачное хранилище) папки с двухсторонним доступом преподавателя и студента

Челябинская область

https://alt-cloud.mail.ru/public/afGu/LyPnqFzrn
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Выполнение плана реализации проекта

Разработка единых требований по 

выполнению и оформлению, 

оцениванию индивидуального 

проекта 

Постоянный доступ к 

образцам и макетам; 

ознакомление с 

критериями оценивания 

работы

Наличие стандарта выполнения 

индивидуальных проектов 

студентами I курса в ПОО

Размещение 

единых 

требований с 

общим доступом 

для всех 

студентов и 

преподавателей 

на сервере mail.ru 

(облачное 

хранилище) 

Успешное написание 

и  защита 

индивидуальных 

проектов ; 

удовлетворённость 

процессом написания 

и защиты проектов



Челябинская область
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Результаты реализации проекта
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ФОТО
до 

ФОТО
после 

Челябинская область
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Челябинская область

Ссылка на сайт ОО (вкладка Бережливое образование)

https://magpk.ru/college/berezhlivoe-obrazovanie

https://magpk.ru/college/berezhlivoe-obrazovanie


Спасибо за внимание!

15


